

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : BURKINA FASO Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur (PAES) P164293

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Permanent du Plan National d'Action de Développement de l'Enseignement Supérieur (SP/PNADES)

Date du plan de passation des marchés : [10/02/2018]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 20 février au 30 septembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure nationale de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics : Loi 039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique au Burkina Faso et ses décrets d'application n°2017-049 ; le décret n° 2017-050 et le décret n°2017-051, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a- Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;
- b- Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
- c- Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans

limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;

- d- Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- e- La publication des informations relatives l'attribution du marché ;
- f- Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g- L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;
- h- La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : néant

PROCUREMENT PLAN

Burkina Faso : Burkina Faso Higher Education Support Project

General Information		
Country:	Burkina Faso	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-05
		Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not 2020-01-30
Project ID:	P164293	QPN Date:
Project Name:	Burkina Faso Higher Education Support Project	
Loan / Credit No:	IDA / V1700, IDA / D3570	
Executing Agency(ies)	Burkina Faso Higher Education Support Project	

WORKS																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PAES-70219-GO-RPQ / Acquisition d'un logiciel de gestion financière (TOM PRO)	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-21								2018-08-06		2018-09-05	
BF-PAES-70227-GO-RPQ / Acquisition de matériel informatique au profit de la DMP	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-21								2018-08-18		2018-09-17	
BF-PAES-70233-GO-RPQ / Acquisition et installation d'un Logiciel pour l'archivage de documents au profit de la DMP pour l'archivage des documents du PAES	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-21								2018-08-06		2018-09-05	
BF-PAES-80069-GO-RPQ / Acquisition d'un véhicule au profit de l'Université virtuelle	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-10-08								2018-10-26		2018-12-10	
BF-PAES-70216-GO-RPQ / Acquisitions de fournitures de bureau pour la cellule de préparation du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-10-09								2018-10-25		2018-11-01	
BF-PAES-80373-GO-RPQ / acquisition de matériel informatique et consommables informatiques au profit du SP/PNADES pour la préparation du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-10-09								2018-10-25		2018-11-09	
BF-PAES-112272-GO-RFB / fourniture de véhicules à quatre roues et à deux roues	IDA / D3570	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		451,000.00	0.00	En cours d'exécution				2019-04-29		2019-05-09			2019-06-08		2019-06-23		2019-07-28		2019-09-26			

BF-PAES-113566-GO-RFQ / Matériels informatiques au profit du PAES et de l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-05-11							2019-06-20		2019-07-20	
BF-PAES-113568-GO-RFQ / Achat de mobilier de bureau au profit de l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-05-11							2019-06-20		2019-07-20	
BF-PAES-113570-GO-RFQ / Achat de matériel spécifique de sauvegarde (appareil photo, GPS...) au profit du PAES	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-05-11							2019-06-20		2019-07-20	
BF-PAES-113575-GO-RFQ / Editer les référentiels d'évaluation de l'assurance qualité	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-08-24							2019-10-03		2019-11-02	
BF-PAES-70229-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DMP	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-21							2018-08-05		2018-09-04	
BF-PAES-113572-GO-RFB / Matériels spécifiques pour la production des ressources pédagogiques au profit de l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé					2019-05-15		2019-05-25			2019-06-24		2019-07-09		2019-08-13		2019-10-12	
BF-PAES-80075-GO-RFQ / Acquérir un logiciel de suivi-évaluation du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé							2018-10-09							2018-10-24		2018-11-23	
BF-PAES-113578-GO-RFB / Plateforme de l'UV-BF (conception, fourniture, installation et formation des bénéficiaire)	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		800,000.00	0.00	Annulé					2019-07-02		2019-08-01			2019-09-15		2019-10-30		2019-12-04		2020-06-01	

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PAES-70653-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des textes réglementaires dans le cadre de l'UV	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2018-07-25		2018-07-27		2018-08-10							2018-08-15		2018-08-27		2018-09-26		

BF-PAES-70449-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude architecturale, technique et la définition des spécifications du mobilier et du matériel électroniques spécifiques des 3 espaces numériques et de la bibliothèque	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2018-10-08	2018-10-13	2018-11-01				2018-12-01	2018-12-02	2018-12-07	2018-12-15	2019-02-13	
BF-PAES-70607-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'écriture des offres de formation innovantes et écriture des curricula et les conditions d'inscription des étudiants à UV et IESR	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2018-10-07	2018-10-21	2018-10-24				2018-11-23	2018-11-25	2018-12-06	2018-12-16	2018-12-31	
BF-PAES-70672-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour le Développement et mise en œuvre d'un plan d'information et de communication sur la pertinence et la viabilité de l'UV-BF	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		60,000.00	0.00	Annulé	2018-10-08	2018-10-22	2018-10-24				2018-11-23	2018-11-24	2018-12-02	2018-12-16	2018-12-31	
BF-PAES-80399-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la formation et le soutien à la production de ressources pédagogiques pour l'UV	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2018-10-07	2018-10-21	2018-10-23				2018-11-22	2018-11-23	2018-11-28	2018-12-07	2018-12-27	
BF-PAES-70670-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2018-07-24	2018-07-31	2018-08-14						2018-08-21	2018-09-07	2018-10-07	
BF-PAES-70610-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la définition des critères de choix des institutions de référence (pour le soutien à l'amélioration de l'efficacité, qualité et pertinences des IESR)	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2018-07-26	2018-07-31	2018-08-01						2018-08-06	2018-08-21	2018-09-20	
BF-PAES-70679-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la définition des profils des enseignants nationaux et étrangers	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2018-07-25	2018-07-30	2018-08-13						2018-08-18	2018-09-07	2018-10-07	
BF-PAES-71126-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2018-07-30	2018-08-13	2018-08-15						2018-08-22	2018-09-05	2018-10-05	
BF-PAES-80398-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan d'affaires d'UV	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2018-10-08	2018-10-22	2018-10-24				2018-11-23	2018-11-24	2018-12-03	2018-12-13	2019-01-02	
BF-PAES-71127-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude diagnostique de fonction de laboratoires des IESR publiques et privées	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2018-10-12	2018-10-26	2018-10-28						2018-11-04	2018-11-16	2018-12-16	

BF-PAES-81193-CS-CQS / plan de communication du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2018-10-11		2018-10-12		2018-10-28							2018-10-31		2018-11-10		2018-12-10	
BF-PAES-81196-CS-CQS / plan stratégique de l'UV-BF	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2018-10-11		2018-10-13		2018-10-28							2018-10-30		2018-11-07		2018-12-07	
BF-PAES-104611-CS-LCS / Audit financier et comptable du PAES (2019-2020-2021)	IDA / D3570	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-14		2019-03-29		2019-04-05			2019-05-03		2019-05-13		2019-05-17		2019-05-28		2022-05-27	
BF-PAES-113177-CS-QCBS / Élaborer une stratégie de communication du MESHSI et mettre en oeuvre le plan de communication	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-03		2019-06-20		2019-07-05			2019-08-15		2019-08-25		2019-09-12		2019-10-17		2020-01-15	
BF-PAES-113493-CS-QCBS / Mettre en place un système de suivi-évaluation au MESHSI	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-27		2019-06-13		2019-06-28			2019-08-08		2019-08-18		2019-09-05		2019-10-10		2020-01-08	
BF-PAES-113488-CS-CQS / Former et soutenir la production de ressources pédagogiques pour l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-21		2019-06-07		2019-06-22							2019-07-22		2019-08-26		2019-10-25	
BF-PAES-113565-CS-QCBS / Développer les modules complémentaires et assurer la gestion de la plateforme CAMPUSFASO	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		368,000.00	0.00	Annulé	2019-05-21		2019-06-07		2019-07-07			2019-08-17		2019-09-06		2019-09-24		2019-10-29		2019-12-28	
BF-PAES-133071-CS-CQS / Vérification des ILD de 1 à 6 de l'an 1	IDA / D3570	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-06		2019-09-23		2019-10-08							2019-10-29		2019-12-03		2020-01-02	
BF-PAES-136334-CS-QCBS / Etudes architecturales et techniques (lot1) et suivi- contrôle des travaux de construction des ENO (lot2)	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		520,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-16		2020-02-06		2020-03-21			2020-04-18		2020-05-18		2020-06-22		2020-07-27		2021-07-27	
BF-PAES-140823-CS-QCBS / Suivi-contrôle de la connectivité dans les IESR et les cités universitaires	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		84,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-17		2020-02-07		2020-03-22							2020-04-21		2020-05-26		2020-11-22	
BF-PAES-139217-CS-QCBS / Etudes architecturales et techniques des Espaces Numériques Ouvert (ENO)	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-20		2020-01-10		2020-02-23							2020-03-24		2020-04-28		2020-05-04	
BF-PAES-113176-CS-CQS / Élaborer un plan stratégique et un plan d'affaire de l'UV- BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-12		2019-05-29		2019-06-13							2019-07-13		2019-08-17		2019-11-15	
BF-PAES-113477-CS-CQS / Diagnostic organisationnel et fonctionnel des IESR	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-20		2019-06-06		2019-06-21							2019-07-21		2019-08-25		2019-11-23	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PAES-70614-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour le Soutien à la production de ressources pédagogiques pour l'UV	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2018-07-26		2018-07-29		2018-08-03		2018-08-15		2018-09-14	
MOF-REF-1 / Recrutement d'un consultant pour l' élaboration d'un cadre de gestion environnementale et sociales CGES	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-06		2018-03-06		2018-03-06		2018-03-30		2018-05-04	
MOF-REF-2 / Recrutement de consultants pour la élaboration de la notice d'impact environnemental et social (NIES)	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-06		2018-03-11		2018-03-18		2018-04-04		2018-04-24	
MOF-REF-3 / Recrutement d'un consultant pour la élaboration d'un cadre de politique de réinstallation (CPR) pour le projet proposé	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-06		2018-03-11		2018-03-16		2018-03-30		2018-09-26	
BF-PAES-71119-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en gestion financière pour le projet d'appui à l'enseignement supérieur (PAES)	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-02		2018-10-30		2018-11-06		2018-11-23		2019-11-18	
BF-PAES-71123-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le projet d'appui à l'enseignement supérieur (PAES)	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-01		2018-10-18		2018-10-25		2018-11-22		2019-11-17	
BF-PAES-70674-CS-INDV / Recrutement de consultants individuel pour la formation des cadres chargés de la gestion administrative, financière	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2018-10-12		2018-10-22		2018-10-25		2018-11-02		2018-12-02	
BF-PAES-80404-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de réinstallation (PAR) des populations affectées par le projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-09		2018-10-10		2018-10-17		2018-10-26		2018-11-25	
BF-PAES-80405-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conduite d'une étude d'évaluation du climat pour identifier les risques et proposer des mesures d'atténuation	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-10-09		2018-10-14		2018-10-16		2018-10-26		2018-11-25	
BF-PAES-113497-CS-INDV / Consultant individuel pour réaliser les PAR des ENO de Kourienaga et de Tampouy	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-13		2019-06-14		2019-07-05		2019-08-09		2019-09-08	

BF-PAES-113564-CS-INDV / Mettre en place une stratégie nationale d'assurance qualité	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-13		2019-06-14		2019-07-05		2019-08-09		2019-09-08	
BF-PAES-140621-CS-INDV / Assistance technique pour les études architecturales, techniques et le recrutement des entreprises de construction des ENO	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-05		2019-11-10		2019-12-01		2020-01-05		2020-07-03	
BF-PAES-139142-CS-CQS / Assistance technique pour la mise en place d'une plateforme intégrée de l'enseignement supérieur "CAMPUSFASO"	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Individuel	Limited		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-30		2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-12-29	
BF-PAES-711118-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en marchés publics pour appuyer le service de gestion des marchés publics du PAES	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2018-07-30		2018-08-04		2018-08-09		2018-08-18		2019-08-13	
BF-PAES-711117-CS-INDV / recrutement de consultant individu chargé d'accompagner le SP/PSADES pour assurer la formation du personnel impliqué dans la chaîne de la commande publique	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	Annulé	2018-07-29		2018-08-03		2018-08-10		2018-08-19		2019-08-14	